



POZA RICA DE HIDALGO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202607000415

Fecha de impresión: 13/08/2026

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202607310 01417	CH 59 PANTEPEC CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS PAGO DE FACT. D53BD54F2D9C POR ANT. 30% OBRA 2026301310090 - FAISMUN 2026	22/07/2026	2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo (PANTEPEC CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS SA DE CV)	\$349,741.62	-
EG202607310 01417	CH 59 PANTEPEC CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS PAGO DE FACT. D53BD54F2D9C POR ANT. 30% OBRA 2026301310090 - FAISMUN 2026	22/07/2026	8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	\$349,741.62	-
EG202607310 01417	CH 59 PANTEPEC CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS PAGO DE FACT. D53BD54F2D9C POR ANT. 30% OBRA 2026301310090 - FAISMUN 2026	22/07/2026	1.1.1.2.03.142	1348939858 FAISMUN 2026 (PANTEPEC CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS SA DE CV)	-	\$348,234.11
EG202607310 01417	CH 59 PANTEPEC CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS PAGO DE FACT. D53BD54F2D9C POR ANT. 30% OBRA 2026301310090 - FAISMUN 2026	22/07/2026	2.1.1.7.02.04	5 al Millar (2026301310090)	-	\$1,507.51
EG202607310 01417	CH 59 PANTEPEC CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS PAGO DE FACT. D53BD54F2D9C POR ANT. 30% OBRA 2026301310090 - FAISMUN 2026	22/07/2026	8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	-	\$349,741.62
TOTAL=					\$699,483.24	\$699,483.24